Feuille de Route de Haut Niveau pour le 4°™ Cycle de Suivi du Partenariat Mondial en RDC

N° | ACTIVITES PERIODE ACTEURS COMMENTAIRES
Créer un élan politique
Phase 1 - Commencement Juillet 2023

La RDC s’est engagé a participer au 4™ cycle de suivi du
PMCED. A cet effet, elle procédera a I’Evaluation des
Principes de Kampala (EPK) ainsi qu’au recours au
guestionnaire adapté au contexte de fragilité

Coordonnateur National

Les résultats de I'année 2022 seront pris en compte pour
alimenter les rapports mondiaux sur les ODD

Coordonnateur National,
OCDD

Pour renforcer |'appropriation nationale et créer des
synergies, le suivi sera lié au Rapport National Volontaire de
I’OCDD

Coordonnateur National,
OCDD

La RDC va recourir aux canaux de communication habituels
(courriers et courriels) pour atteindre les parties prenantes
et mettant a contribution les plateformes existantes
notamment la Coordination des Structures d’Etudes et de
Planification (COSEP), le Groupe de Coordination des
Partenaires (GCP), le Cadre de Concertation des
Organisations de la Société Civile (CCOSC), le Secteur Privé
(FEC, COPEMECO, FENAPEC), etc. afin de s’assurer que les
données seront partagées a temps pour la bonne marche du
processus de suivi

Coordonnateur National,
Points focaux parties
prenantes, JST

La Réunion préparatoire du lancement du 4°™¢ cycle de suivi
du Partenariat Mondial avec toutes les parties prenantes
afin d’harmoniser les vues avant le lancement officiel en
date du 06 septembre 2023

Coordonnateur National

Le lancement officiel du 4™ cycle de suivi du PMCED aura
lieu en date du 13 septembre 2023, au cours d’une réunion
dirigée par Monsieur le Secrétaire Général au Plan avec
toutes les parties prenantes.

Coordonnateur National
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Le type de soutien a obtenir aupres des partenaires doit étre
d’ordre financier, technique et logistique

JST, GCP, Coordonnateur
National

Recueillir les preuves dont nous avons besoin

Phase 2 — Collecte des données Octobre 2023

Le lancement de la consultation et de la collecte de données Coordonnateur National,

avec toutes les parties prenantes concernées au cours d’un points focaux des parties

atelier de restitution (Formation des coordonnateurs prenantes

nationaux), de présentation des outils et de la méthodologie

de renseignement des données

La production des données sur les domaines thématiques du Coordonnateur National

cadre : I'approche de la société dans son ensemble, |'état et

I'utilisation des systémes nationaux, la transparence et le fait

de ne laisser personne de c6té

La transmission des données collectées au JST via le systéeme Coordonnateur National,

de rapportage en ligne JST

Phase 3 — Examen et soumission des données Avril 2024

Fournir les réponses aux commentaires sur les données Coordonnateur National,

soumises et en assurer I'exhaustivité et I’exactitude avec les Points focaux parties

parties prenantes prenantes, JST

Confirmer au JST le caractere définitif des données Coordonnateur National,
JST

Aqir et générer un changement de comportement

Phase 4 — Diffusion des résultats et passage a I'action Juillet 2024

Réceptionner les résultats consolidés finaux de 'ECM afin de Coordonnateur National,

planifier la phase 5 JST

Réceptionner la synthése des résultats de la part du JST et Coordonnateur National,

les diffuser a toutes les parties prenantes engagées pour la
préparation de la phase 5

JST, points focaux parties
prenantes
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Phase 5 — Réflexion, Dialogue et Action octobre 2024
1. | Discuter des résultats du suivi au niveau intra Coordonnateur National,
gouvernemental et s’assurer d’un engagement de haut points focaux du
niveau Gouvernement, MinEtat
Plan
2. | Organiser un Dialogue d’Action multipartite de haut niveau Coordonnateur National,
sur les résultats du suivi, liés aux processus nationaux MinEtat Plan, GCP, CCOSC,
Secteur Privé
3. | Prendre part a des sessions d’apprentissage par les pairs et Coordonnateur National,
d’échange de connaissances afin de maximiser I'action sur IST
les résultats
4. | Transformer la réflexion et le dialogue en Plans d’Actions Coordonnateur National,
tangibles SG Plan, MinEtat Plan
5. | Générer un changement de comportement pour un Coordonnateur National,
développement durable renforcé MinEtat Plan

Principales parties prenantes/groupes de parties prenantes dans /[pays]

- Experts du Gouvernement (Ministéres du Plan, Finances, Budget, Affaires Etrangeres, Coopération internationale, Intégration
Régionale, ...)

- Groupe de Coordination des Partenaires (GCP, Partenaires bi et multilatéraux, Agences du Systéme des Nations Unies, ...)

- Cadre de Concertation des Organisations de la Société Civile (CCOSC)

- Secteur Privé (Fédération des Entreprises du Congo, Confédération des Petites et Moyennes Entreprises du Congo, Fédération
Nationale des Artisans, Petites et Moyennes Entreprises du Congo)

- Organisations syndicales (Intersyndicale Nationale de I’Administration Publique, Confédération Syndicale du Congo)

- Monde scientifique et académique (Université de Kinshasa, Université Protestante au Congo, Université Catholique du Congo)



